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Nr Grundlagenermittlung Termin: Verantwortlich:

2.2 Grundlagenermittlung, 
bestehend aus:

ca. 4 Wochen

2.2.1 Planungsbesprechungen führen und protokollieren
 (maximal 1 x pro Woche)

Projektman.

2.2.2 Leistungszeitraum festlegen:
siehe Punkt 2.1.2

Auftraggeber

2.2.3 Flächenermittlung:
2.2.4 Kostenrahmen festlegen: Auftraggeber
2.2.5 Renditenberechnung erstellen Projektman.
2.2.6 Raum und Funktionsprogramm erstellen (gemeinsam mit Auftraggeber) Architektur
2.2.7 Fotodokumentation Bestand erstellen: Architektur
2.2.8 Besichtigungstour organisieren: Architektur
2.2.9 Organigramm erstellen: Projektman.
2.2.10 Regelwerke zusammenstellen (Gesetze und Normen): Projektman.
2.2.11 Grundbuchsauszug organisieren: Architektur
2.2.12 Katasterplan organisieren Architektur
2.2.13 Flächenwidmungsplan organisieren: Architektur
2.2.14 Bebauungsplan organisieren Architektur
2.2.15 Bebauungsbestimmungen organisieren: Architektur
2.2.16 Klimaplan ( Sonne,Wetter, Wind) erstellen: Architektur
2.2.17 Grundwasserplan (Geomantie) erstellen: Architektur
2.2.18 Bodengutachten erstellen: Bodenguta.
2.2.19 Außenlärmpegelgutachten erstellen Bauphysik
2.2.20 Bestandsplan Bautechnik organisieren: ( jedoch nicht erstellen ): Architektur
2.2.21
.1

Bestand statisch untersuchen:
(Bestandserhebung Stufe 3 laut OIB Richtlinie 1 = Ingenieurbefund)

Statik

2.2.21
.2

Bestand statisch untersuchen
Mauerwerksuntersuchung

Statik

2.2.22 Vermessungsplan erstellen: Vermesser
2.2.23 Bestandsplan Haustechnik erstellen: Haustechnik
2.2.24 Bestandsplan Elektrotechnik erstellen Elektrotechnik
2.2.25 Zusammenstellung aller vorhandenen Unterlagen in Form mindestens einer 

A4 Mappe:
Alle nicht mit ag gekennzeichneten Unterlagen werden von den 
Auftragebern zur Verfügung gestellt

Projektman


