

3.14 Örtliche Bauaufsicht, bestehend aus :		ca. 24 Wochen	(66 €/m²)
3.14.1	Tagesgenauen Terminplane erstellen	x	Projektman.
3.14.2	Kontrolle der Bautagesberichte	x	Projektman.
3.14.3	Baubesprechungen führen und protokollieren (1 x / Woche)	x	Projektman.
3.14.4	Vorankündigung beim Arbeitsinspektorat		BauKG
3.14.5	SiGe Plan aktualisieren		BauKG
3.14.6	Unterlagen für spätere Arbeiten aktualisieren		BauKG
3.14.7	Sicherheitsbegehung organisieren und protokollieren		BauKG
3.14.8	Bauführerbekanntgabe	x	Projektman.
3.14.9	Baubeginnsanzeige	x	Projektman.
3.14.10	Kontrolle der Ausführung	x	Projektman.
3.14.11	Dokumentation der Kontrolle	x	Projektman.
3.14.12	Massnahmen setzen:	x	Projektman.
3.14.13	Beschauten (Fundamente, Rohbau, Bewehrung)		Statik
3.14.14	Zusammenstellung aller Unterlagen in Form mindestens eines A4 Ordners	x	Projektman.