

3.11 Ausführungsplanung, bestehend aus :		ca. 6 Wochen	(48 €/m²)
3.11.1	Planungsbesprechungen führen und protokollieren	x	Projektman.
3.11.2	Raumkatalog erstellen (Rohbau, Ausbau)	x	Architektur
3.11.3	Raumkatalog erstellen (Innenausbau, Einrichtung, Beleuchtung)		Innenarchitekt
3.11.4	Raumkatalog erstellen (Haustechnik)		Haustechnik
3.11.5	Raumkatalog erstellen (Elektrotechnik, Anlagenbau)		Elektrotechnik
3.11.6	Material und Musterliste erstellen	x	Architektur
3.11.7	Türliste erstellen	x	Architektur
3.11.8	Aufbautenliste erstellen	x	Architektur
3.11.9	Kostenanschlag nach Bauteilen (+- 10%) erstellen	x	Projektman.
3.11.10	Aussteckplan erstellen		Vermesser
3.11.11	Baustelleneinrichtungsplan erstellen		BauKG
3.11.12	Unterlagen für spätere Arbeiten erstellen		BauKG
3.11.13	Schalungsplan erstellen		Statik
3.11.14	Bewehrungsplan erstellen		Statik
3.11.15	Stahlbauplan erstellen		Statik
3.11.16	Holzbauplan erstellen		Statik
3.11.17	Grundriss-, Schnitt- und Ansicht-Pläne im Masstab bis 1:50 erstellen (Rohbau, Ausbau)	x	Architektur, Statik
3.11.18	Detailpläne im Format A4 im Masstab bis 1:10 erstellen (Rohbau, Ausbau)	x	Architektur, Statik
3.11.19	Bemusterung organisieren (Rohbau, Ausbau)	x	Architektur
3.11.20	Grundriss-, Schnitt- und Ansicht-Pläne im Masstab bis 1:10 erstellen (Innenausbau, fest verbundene Einrichtung)		Innenarchitekt
3.11.21	Detailpläne im Format A4 im Masstab bis 1:10 erstellen (Innenausbau, fest verbundene Einrichtung)		Innenarchitekt
3.11.22	Bemusterung organisieren (Innenausbau, fest verbundene Einrichtung)		Innenarchitekt
3.11.23	Grundriss-, Schnitt- und Ansicht-Pläne im Masstab bis 1:50 erstellen (Haustechnik)		Haustechnik
3.11.24	Detailpläne im Format A4 im Masstab bis 1:10 erstellen (Haustechnik)		Haustechnik
3.11.25	Bemusterung organisieren (Haustechnik)		Haustechnik
3.11.26	Grundriss-, Schnitt- und Ansicht-Pläne im Masstab bis 1:50 erstellen (Elektrotechnik, Beleuchtung, Anlagenbau)		Elektrotechnik
3.11.27	Detailpläne im Format A4 im Masstab bis 1:10 erstellen (Elektrotechnik, Beleuchtung, Anlagenbau)		Elektrotechnik
3.11.28	Bemusterung organisieren (Elektrotechnik, Beleuchtung, Anlagenbau)		Elektrotechnik
3.11.29	Planfreigabe	x	Architektur
3.11.30	Planfreigabe		Innenarchitekt
3.11.31	Planfreigabe		Bauphysik
3.11.32	Planfreigabe		Statik
3.11.33	Planfreigabe		Haustechnik
3.11.34	Planfreigabe		Elektrotechnik
3.11.35	Planfreigabe		Anlagenbau
3.11.36	Zusammenstellung aller Unterlagen in Form mindestens eines A4 Ordners und von A0 Plänen:	x	Projektman.