

Nr	Kostenermittlung	Termin:	Verantwortlich:
2.7	Kostenermittlung - für die geplanten Gewerke - bestehend aus :	ca. 3 Wochen	ab Ende 2.6 Ausführung
2.7.1	Planungsbesprechungen führen und protokollieren		Projektman.
2.7.2	Massenermittlung erstellen		Projektman. Haustechnik Elektrotechnik
2.7.3	Leistungsverzeichnis erstellen		Projektman. Haustechnik Elektrotechnik
2.7.4	Leistungsverzeichnis-freigabe		Architektur Innenarchitekt Bauphysik Brandschutz Statik Haustechnik Elektrotechnik Anlagenbau Landschaft
2.7.5	Firmenliste erstellen:		Projektman. Haustechnik Elektrotechnik
2.7.6	Leistungsverzeichnis (per email) versenden		Projektman.
2.7.7	Angebote einholen (maximal 3 pro Gewerk)		Projektman.
2.7.8	Preisspiegel erstellen		Projektman.
2.7.9	Zusammenstellung aller Unterlagen in Form mindestens eines A4 Ordners		Projektman.